

Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2017.gada 20.septembra iepirkuma līgumā GND-2017/66/ELFLA
„par bērnu rotaļu laukuma un žoga izbūvi Lejasciemā”

Gulbenē,

2017.gada 14.novembrī

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MK Dizains”, reģistrācijas Nr.445403024800, juridiskā adrese: Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5201, turpmāk – Izpildītājs, kuru uz notariālā kārtībā 2017.gada 17.augusta izdotās pilnvaras Nr.1861 pamata pārstāv tās rīkotājdirektors Sergejs Semjonovs, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un (...) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski”, 2017.gada 20.septembrī savstarpēji noslēgtā iepirkuma līguma Nr.GND-2017/66/ELFLA, turpmāk – Līgums, 4.3.punktu, kas nosaka, „Ja Darbu izpildes procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. (...)”, ievērojot, ka laika posmā no 2017.gada 20.septembra līdz 2017.gada 14.oktobrim ir bijis ievērojams nokrišņu daudzums, kas būtiski ietekmēja Darbu izpildi, un Līguma 4.5.punktu, kas nosaka, ka „Līguma 4.2. punktā noteiktais termiņš var tikt mainīts, ja to saskaņo Pasūtītājs. Darbu izpildes termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Pusēm ir noslēgta rakstiska vienošanās”,

ņemot vērā, ka Līguma grozījumi nav būtiski, tie tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām un noslēgtajam Līgumam, Puses vienojas:

1. Aizstāt Līguma 4.2.punktā vārdus „50 (piecdesmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas” ar vārdiem „līdz 2017.gada 24.novembrim”.

2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

3. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.

4. Vienošanās sastādīta 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Būvuzņēmēja.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Gulbenes novada dome

Reģ. Nr. 90009116327


Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konts LV03UNLA0050014339919

novada domes izpilddirektore


2017.gada 14.novembrī

G.Švika

BŪVUZŅĒMĒJS:

SIA „MK Dizains”

Reģ. Nr. 445403024800


Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5201

AS „Citadele Banka”

Kods PARXLV22

Konts LV92PARX0013147470002

pilnvarnieks


2017.gada 14.novembrī

S.Semjonovs