

**Vienošanās Nr. 4**  
**par grozījumiem 2016.gada 2.maija iepirkuma Nr. GND 2016/23-1 līgumā**  
**par ēkas Vidus ielā 7 pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību**

Gulbenē,

2021.gada 13.decembrī  
/līguma datums, laika zīmogs/

**Gulbenes novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – **Pasūtītājs**, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceturtais stils”**, reģistrācijas Nr. 55403015621, juridiskā adrese: Dārza iela 20A, Lazdona, Madonas novads, LV-4824, turpmāk – **Izpildītājs**, kuras vārdā pamatojoties SIA “Ceturtais stils” valdes locekles Svetlanas Bartaševičas 2021.gada 23.septembrī izsniegtās prokūras Nr.1 pamata rīkojas prokūriste Dagnija Rukmane, turpmāk – **Izpildītājs**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, katrs atsevišķi – Puse,

ievērojot, ka:

- (i) 2016.gada 2.maijā starp Pasūtītāju un Izpildītāju ir noslēgts iepirkuma līgums Nr.GND 2016/23-1 par ēkas Vidus ielā 7 pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, turpmāk – Līgums;
- (ii) Līgums ir spēkā esošs, un Izpildītājs šobrīd nodrošina Līguma ietvaros autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, kuru laikā, veicot būvdarbus ir aplājušies iepriekš neparedzami apstākļi par ko 2021.gada 8.oktobrī ir sastādīts Objekta apsekošanas akts Nr.2, kurā fiksēts, ka, veicot būvdarbus, atsedzot lēzenā jumta konstrukciju, ēkas daļai, asīs D-E; 1-2 konstatēts, ka esošie pārseguma paneļi ir tehniski neapmierinošā stāvoklī, dzelzsbetona paneļa betona aizsargslānim novērojama nesaiste, kā arī novērota pārseguma kustība liecē, kas nozīmē, ka nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā autoruzraudzības kārtībā, sagatavojot tehnisko risinājumu, ēkas daļas asīs D-E; 1-2, pārseguma nesošo elementu nomaiņai;
- (iii) Līguma 6.2.9.punkts paredz bez atlīdzības veikt tikai tādas izmaiņas būvprojektā, kas radušās sakarā ar kļūdām vai neatbilstībām tajā;
- (iv) Līguma 11.7.punkts nosaka, ka lemjot par grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta noteikumi (redakcijā uz Līguma noslēgšanas brīdi), kas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma šobrīd spēkā esošajai redakcijai ir 61.pants,

pamatojoties uz:

- (i) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādātajiem pakalpojumiem un piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, un šī panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir

pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

- (ii) Publisko iepirkumu likuma 61.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā,

Puses vienojas:

1. Grozīt Līguma 2.1.punktā noteikto līgumcenu, aizstājot skaitli “30142,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro, nulle centi)” ar skaitli “31612,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis seši simti divpadsmit euro, nulle centi)”
2. Grozīt Līguma 2.1.2.apakšpunktā noteikto līgumcenu, aizstājot skaitli “5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro, nulle centi)” ar skaitli “6970,00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro, nulle centi)”.
3. Izpildītājs Autoruzraudzības darba uzdevumā Nr.2 noteiktās būvprojekta izmaiņas izstrādā un iesniedz saskaņošanai būvvaldē 2 (divu) nedēļu laikā no šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas.
4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
5. Pie vienošanās tiek pievienots 1 (viens) pielikums – Autoruzraudzības darba uzdevums Nr.2.
6. Vienošanās parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

## PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### **Gulbenes novada pašvaldība**

Reģ. Nr. 90009116327

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,

Gulbenes novads, LV-4401

AS “SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konts LV03UNLA0050014339919

### **SIA “Ceturtais stils”**

Reģ. Nr. 55403015621

Adrese: Dārza iela 20A, Lazdona, Madonas

novads, LV-4824

AS “Swedbank”

Kods HABALV22

Konta Nr. LV40HABA0551009869047

domes priekšsēdētājs

prokūriste

\_\_\_\_\_ A.Caunītis

\_\_\_\_\_ D.Rukmane