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Visām ieinteresētajām personām

Par atklātu konkursu “Stāmerienas pils jumta 
un fasādes atjaunošana un restaurācija” 
(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/13/ERAF)

	Jautājums
	Atbilde

	Lokālā tāme Nr.1 pozīcija  204. centrālā torņa jumta loga izbūve L35 un L36 atjaunošana atkārtojas, tāmei zemāk ir vēl tādas pozīcijas - tās ir 333-334. Lūdzu precizēt šīs pozīcijas.
	Lokālās tāmes Nr.1 pozīcijā Nr. 204 jāatjauno logu izbūves, savukārt 332.-334.pozīcijā - jārestaurē logi.

	Līguma 4.4 punkta nosaka, ka Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (t.sk. jābūt veiktai inventarizācijas lietas uzmērīšanai un ēkas izpilduzmērījumiem) 520 (pieci simti divdesmit) dienu laikā no brīža, kad būvatļaujā ir veikta Gulbenes novada būvvaldes atzīme par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, ieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.
Izpildītājs nevar būt atbildīgs par darbu izpildi noteiktajā termiņā klimatisko apstākļu dēļ, jo ietekmēt laikapstākļus nav Izpildītāja varā. Lūdzu Līguma 4.4.punkta pēdējo piebildi “ieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ”, dzēst vai vārdu “ieskaitot” aizstāt ar vārdu “neieskaitot”.
	Pasūtītāja prerogatīva ir noteikt iepirkuma līguma izpildes termiņu gan mēnešos, gan līdz konkrētam datumam, gan ar konkrēta notikuma iestāšanās brīdi. Ņemot vērā to, ka iepirkuma procedūra tiek realizēta Eiropas Savienības ERAF līdzfinansēta projekta ietvaros, pasūtītājam ir izšķiroši svarīgi sasniegt noteiktus projekta rezultātus līdz konkrētam datumam, pretējā gadījumā izmaksas, kas radušās projekta ietvaros var nebūt attiecināmas. Ievērojot to, ka iepirkuma procedūras laikā nav zināms precīzs iepirkuma līguma noslēgšanas datums, iepirkuma komisija ir noteikusi maksimāli pieļaujamo būvdarbu veikšanas termiņu.

Ievērojot iepriekš minēto, pasūtītājs neveiks grozījumus iepirkuma nolikumā un iepirkuma līguma projektā.

	Lokālā tāme Nr.1 pozīcija 40. kolonnu restaurācija 10gab. atkārtojas, tāmei zemāk ir vēl tādas pozīcijas tās ir 264-267. Lūdzu izskaidrot šīs pozīcijas.
	Pergolas kolonnu izgatavošanas izmaksas jāiekļauj lokālās tāmes Nr.1 40.pozīcijā, pārējās detaļas 265. un 266. 
Lokālās tāmes Nr.1 264.pozīcija no darbu apjomiem izslēgta.

	Lokālā tāme Nr.1 pozīcija 184. koka dzegu atjaunošana atkārtojas, tāmei zemāk ir vēl tādas pozīcijas tās ir 275-279. Lūdzu izskaidrot šīs pozīcijas.
	Lokālās tāmes Nr.1  184. un 185.pozīcija ir izslēgta.

	Lokālā tāme Nr.1 pozīcija 180. starpdzegu apmales, logu āra palodzes atkārtojas, tāmei zemāk ir vēl tādas pozīcijas tās ir 280. Lūdzu izskaidrot šīs pozīcijas.
	Lokālās tāmes Nr.1  280.pozīcija ir izslēgta, visas izmaksas jāiekļauj 180.pozīcijā.

	Būvdarbu apjomos logs L27 ir doti 4gab. Projektā un dabā ir tikai 3gab. Lūdzu precizēt šos apjomus.
	Logu skaits projektā un dabā ir pareizs. Dabā ir 4 gab. Fasādē asīs 1-8 viens no logiem L27 ir “paslēpies” aiz torņa. 


